ID	Task Name	Start	Finish
1	**Task 1: Research Preparation**	**Wed 11/13/1**	**Mon 1/13/20**
2	Task 1.1: Application Process	Wed 11/13/1	Mon 1/13/20
3	Task 1.2: Treatment Research	Wed 11/13/1	Fri 2/7/20
4	**Task 2: Site Assessment**	**Wed 1/15/2**	**Thu 1/30/20**
5	Task 2.1: Site Research	Wed 1/15/20	Thu 1/30/20
6	Task 2.2: Site Visit	Mon 1/27/20	Mon 1/27/20
7	**Task 3: Treatment Design**	**Fri 1/31/20**	**Thu 3/12/20**
8	**Task 3.1: Plant Requirement**	**Fri 1/31/20**	**Thu 2/13/20**
9	Task 3.1.1: Source Water Quality	Fri 1/31/20	Thu 2/13/20
10	Task 3.1.2: Population Esimation	Fri 1/31/20	Thu 2/13/20
11	Task 3.1.3: Codes and Effluent Limit	Fri 1/31/20	Thu 2/13/20
12	**Task 3.2: Preliminary Treatment**	**Thu 2/6/20**	**Fri 2/21/20**
13	Task 3.2.1: Screen Design	Thu 2/6/20	Fri 2/21/20
14	Task 3.2.2: Grit Chamber Design	Thu 2/6/20	Fri 2/21/20
15	**Task 3.3: Primary Treatment**	**Thu 2/6/20**	**Thu 3/12/20**
16	Task 3.3.1: Sedimentation Basin Des	Thu 2/6/20	Thu 3/12/20
17	Task 3.3.2: Coagulation and Floccula	Thu 2/6/20	Thu 3/12/20
18	Task 3.3.3 Primary Sludge Handling	Thu 2/6/20	Thu 3/12/20
19	**Task 3.4: Secondary Treatment**	**Thu 2/13/20**	**Thu 3/19/20**
20	Task 3.4.1: OM and BOD Removal	Thu 2/13/20	Thu 3/19/20
21	Task 3.4.2: Disinfection	Thu 2/13/20	Thu 3/19/20
22	**Task 3.5: Tertiary Treatment**	**Thu 2/20/20**	**Thu 3/26/20**
23	**Task 3.6: Sludge/Biosolids Manageme**	**Thu 2/20/20**	**Thu 3/26/20**
24	**Task 4: Cost/Economics**	**Fri 2/14/20**	**Tue 3/31/20**
25	**Task 4.1: Construction Costs**	**Fri 2/14/20**	**Tue 3/31/20**
26	**Task 4.2: Maintenance Cost**	**Fri 2/14/20**	**Tue 3/31/20**
27	**Task 4.3: Operation Cost**	**Fri 2/14/20**	**Tue 3/31/20**
28	**Task 4.4: Design Cost**	**Fri 2/14/20**	**Tue 3/31/20**
29	**Task 5: Project Impacts**	**Thu 2/20/20**	**Mon 3/30/20**
30	**Task 5.1: Social Impacts**	**Thu 2/20/20**	**Mon 3/30/20**
31	**Task 5.2: Economic Impacts**	**Thu 2/20/20**	**Mon 3/30/20**
32	**Task 5.3: Regulatory Impacts**	**Thu 2/20/20**	**Mon 3/30/20**
33	**Task 5.4: Environmental Impacts**	**Thu 2/20/20**	**Mon 3/30/20**
34	**Task 6: Project Deliverables**	**Wed 1/15/2**	**Thu 4/23/20**
35	**Task 6.1: Project Reports**	**Wed 1/15/2**	**Fri 4/17/20**
36	Task 6.1.1: 30% Progress Report	Wed 1/15/20	Thu 2/13/20
37	Task 6.1.2: 60% Progress Report	Fri 2/14/20	Fri 3/13/20
38	Task 6.1.3: 90% Progress Report	Mon 3/16/20	Fri 4/10/20
39	Task 6.1.4: Final Report	Tue 3/31/20	Fri 4/17/20
40	**Task 6.2: Presentations**	**Wed 1/15/2**	**Mon 4/20/20**
41	Task 6.2.1: 30% Presentation	Wed 1/15/20	Thu 2/13/20
42	Task 6.2.2: 60% Presentation	Fri 2/14/20	Thu 3/12/20
43	Task 6.2.3: 90% Presentation	Fri 3/13/20	Thu 4/9/20
44	Task 6.2.4: Final Presentation	Fri 4/10/20	Thu 4/16/20
45	Task 6.2.5: U-Grad Presentation	Fri 4/17/20	Mon 4/20/20
46	**Task 6.3: Website and Submittal**	**Thu 2/13/20**	**Thu 4/16/20**
47	**Task 6.4: Competition Submittal**	**Mon 4/20/2**	**Thu 4/23/20**
48	**Task 7: Project Management**	**Mon 1/13/20**	**Fri 4/24/20**